

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2023 JAN. 12
Szám:	JM 51-1-5/2023.
SPK.	

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 számú, „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” című projekt előrehaladása 2022.12.31-ig

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a **TOP-5.2.1-15** kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű felhívásra 2020.10.30.-án.

A projekt megkezdéséhez projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás igénybevétele volt szükséges, melynek ellátására az önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesével, a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2021.02.25-én megbízási szerződést kötött.

A támogatási kérelmet az Irányító Hatóság 2021.04.13-án kelt döntésében támogatásra alkalmasnak ítélte. A projekt megvalósítása a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően, 2021. 03. 01. napján kezdődött.

A projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment szervezet az alábbi feladatokat végezte el ezidáig:

- a támogatói szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációk előkészítése és beküldése 2021.05.13.-án
- 2021.05.21.-én a likviditási tervek kerültek beküldésre
- a likviditási terv elfogadását követően a 100%-os támogatási előlegek lehívásra kerültek 2021.07.06.-án
- 2021.07.27.-én 16.933.700 Ft előleg a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ alszámlájára, 2021.08.03.-án 58.066.300 Ft a Jánoshalma Városi Önkormányzat alszámlájára átutalásra került
- az Irányító Hatóság jóváhagyása után 1 db „C” típusú tájékoztató tábla beszerzése és kihelyezése

Módosítási kérelmek:

- 2021.06.24.-én 1. sz. módosítási kérelem került benyújtásra a kapcsolattartó személyére vonatkozóan
- 2021.09.09.-én 2. sz. módosítási kérelem került benyújtásra az 1. mérföldkö dátumának módosítására vonatkozóan
- 2022.02.11.-én 3. sz. módosítási kérelem került benyújtásra a projekt költségvetésének módosítására vonatkozóan
- jelenleg egy új módosítási kérelem előkészítése van folyamatban, amit a minimálbér és a garantált bérminimum összegének 2023.évi emelkedése illetve a projekt fizikai befejezésének előreláthatólag 2023.08.31-ig (a TOP-4.3.1 projekt építési tevékenységének befejezését követő hat hónapig biztosítani kell a szociális munkát és a közösségfejlesztő programelemet) történő kitolása tesz szükségessé

Kifizetési kérelmek:

- 2021.10.26.-án az 1. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 8.775.657 Ft támogatási előleg elszámolása történt meg
- 2022.07.20.-án a 2. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 5.905.908 Ft támogatási előleg elszámolása történt meg

A 2022.06.16.-án lefolytatott helyszíni ellenőrzés során mindent rendben találtak, további intézkedés előírására nem volt szükség

- 2022.10.28.-án a 3. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 26.221.425 Ft támogatási előleg elszámolása történt meg

A projekt költségvetésének 2022.12.31.-i állapotát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Jánoshalma, 2023. január 11.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ

Nonprofit Közhasznú Kft.

projektmenedzsment szervezet